



Lägesrapport från ADHD-projektet Norrtälje

Kort beskrivning av projektet

På Norrtäljeanstalten ska ca 250 intagna med hjälp av olika skattningsskalor screenas avseende tidigare och aktuella ADHD-symptom. De personer som faller ut positivt i denna screening kommer, (om de är skrivna i Stockholms län), att erbjudas en neuropsykiatrisk utredning. De som efter utredning bedöms uppfylla kriterierna för ADHD i vuxen ålder kommer att erbjudas medicineringsmedel med ett långtidsverkande centralstimulerande preparat. Målsättningen är att kunna behandla 30-40 personer inom projektet. Med jämna mellanrum kommer skattning av biverkningar ske liksom skattning av effekt och livskvalitet.

Efter frigivning planeras fortsatt behandling ske på de lokala psykiatriska mottagningarna, och i förekommande fall, beroendemottagningarna. Jämförelse kommer att göras dels med en grupp intagna som screenats positivt för ADHD men som inte fått utredning och behandling, dels med tidigare återfall hos de behandlade intagna själva.

Projektledare för den kliniska delen inom landstinget är överläkare Gunnar Jacobsson. Projektledare för utvärderingsprojektet är överläkare Ylva Ginsberg. Projektansvarig inom psykiatri är Nils Lindfors, sektionschef. Projektsamordnare är sjuksköterska Michaela Wallensten.

Tidplan

- Projektgrupp tillskapas på Norrtälje v 20.
- Projektsamordnare anstalten Norrtälje tillsätts 2006-06-01, Gunnar Johansson.
- Styrgruppsmöte 2006-05-22, där brukarorganisationer (Attention, KRIS) deltar.
- Etikansökan inskickad till Etikprövningsnämnden v 19. Ansökan till Läkemedelsverket inskickad v 19.
- Pågår halvdagsutbildning/information för all personal på anstalten Norrtälje. Slutförs i september 2006. Utbildningen ges av personal från Neuropsykiatriska enheten, KS.
- Screening av intagna beräknas ske i juni 2006 under förutsättning av att tillstånd är beviljat (Etikprövningsnämnden). Ur den gruppen tas intagna ut till utredningar.
- Första ADHD-utredningen september 2006.